
26 MARET - 

23 MEI 2012

TAHAP I

PEMBIMBINGAN 

MENUJU PROPOSAL 

FINAL (4 MINGGU)

EVALUASI PROPOSAL 

FINAL

TAHAP II

TAHAP III

PEMBIMBINGAN 

PRA-RANCANGAN 

(8 MINGGU)

PEMBIMBINGAN

PENGEMBANGAN 

RANCANGAN  

(4 MINGGU)

EVALUASI AKHIR

1-4 MEI 2012

9-12 JULI 2012 

1 JUNI - 

4 JULI 2012

sudah terlaksana

Persyaratan: sudah melunasi 
pembayaran Tahap I

sudah terlaksana

Persyaratan: sudah melunasi 
pembayaran Tahap II

Pengumpulan dokumen Evaluasi 
Kamis, 24 Mei 2012, paling lambat 
pukul 11:00 WIB

Laporan Antara dikumpulkan 
sebanyak 2 (dua) eksemplar 
dilampiri gambar-gambar skematik, 
disertai form kelayakan yang 
ditandatangani pembimbing.EVALUASI ANTARA 28-31 MEI 2012

MONITORING OLEH 

DOSEN PENGUJI

Persyaratan: sudah melunasi 
pembayaran Tahap III dan 
dinyatakan layak.

Pengumpulan dokumen Evaluasi: 
hari Kamis, 5 Juli 2012, paling 
lambat pukul 11:00 WIB

Laporan Akhir dikumpulkan 
sebanyak 3 (tiga) eksemplar 
dilampiri gambar-gambar 
pengembangan rancangan format 
A2 dgn kop disertai form kelayakan 
yang ditandatangani pembimbing.

REKAPITULASI NILAI S/D 26 JULI 2012

JADWAL TUGAS AKHIR 
(Khusus) Semester Genap TA 2011/2012

19-23 MARET 2012


